

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» в МБОУ Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова  
Тамбовской области**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор лицея Е.В.Уварова	Ознакомление	Декабрь 2019 - март 2020
2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор лицея Е.В.Уварова Начальник отдела образования Н.А.Нечаева Заместитель начальника отдела образования Е.Ф.Филитова	Отчет	Декабрь 2019 – июль 2020
3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор лицея Е.В.Уварова	Приказ директора об утверждении Плана	Декабрь 2019
4	Создание интернет странички на сайте лицея	Директор лицея Е.В.Уварова	Страничка на сайте	Декабрь 2019
5	Разработка концепт системы дополнительного образования детей на базе Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Приказ директора	Февраль 2020

6	Создание нормативной базы Центра «Точка роста»: - о создании Центра; - о назначении руководителя Центра; - утверждение Дорожной карты; - утверждение Положения о Центре; - формирование штатного расписания; - разработка и утверждение (изменение) должностных инструкций сотрудников Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Приказы директора; Должностные инструкции	Март 2020
7	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Приказы директора	Март 2020
8	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Документы по согласованию	Март-апрель 2020
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Заместитель директора по НМР Т.В.Ильина	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-июнь 2020
10	Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект	Директор лицея Е.В.Уварова	Договоры на ремонт помещения Договор на поставку (закупку)	Апрель-май 2020

			мебели Договор на дизайн оформление Договор на поставку оборудования	
11	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2020
12	Установка оборудования и мебели	Директор лицея Е.В.Уварова	Акты выполненных работ	Август- сентябрь 2020
13	Открытие Центра	Начальник отдела образования Н.А.Нечаева	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор лицея Е.В.Уварова	Акты о зачислении обучающихся	Август- сентябрь 2020